# Carnet de Bord NSI

#### 08/01/24:

Début du projet, organisation des rôles et des taches de chacun

## Du 09/01/24 au 16/01/24:

J'ai participé à la création de la base de chaque page html en réfléchissant à quoi certaine pourrait ressembler. On a fait la mise en place des pages pour qu'elle se relier entre elles. De mon côté, j'ai également fait les formulaires de connexion et d'inscription, cela nous a permis de pouvoir nous organiser pour la création de la base de données.

Ainsi, on avait une structure de base pour pouvoir faire notre base de données.

Cette partie, c'est dérouler sans problème majeur

#### Du 18/01/24 au 23/01/24:

Prise de connaissance sur Flask et adaptation de la base de données avec flask.

Quelques problèmes d'organisation et de bug suite a l'adoption de flask Compréhension compliquée du système de flask sachant que cela a changé pas mal de chose dans mon organisation de dossier

## 25/01/24:

Le système d'inscription à la base de données finit

Réflexion par rapport à la connexion et donc à la reconnaissance d'un utilisateur à partir des données de la base de données

Carnet de Bord NSI

29/01/24:

Résolution de bug général + organisation pour la suite

Max et moi sur le système de connexion et Martin et Lowan travaillerons sur une fonction pour supprimer toutes les données de la base de données si besoin.

30/01/24:

Début du système de connexion de l'utilisateur avec Max

Du 01/02/2024 au 06/02/2024:

Création / Finalisation du système de connection avec flask

Ajout des fonctions de direction pour que chaque formulaire et requête mêne a la bonne page

06/02/24:

Réflexion sur le design de page utilisateur puis création de celle-ci sur figma

08/02/24:

Récréation du design sur le site en tant que page utilisateur

Création en parallèle d'une page de profil

Début des finalisation pour rendre le projet

Docstring

12/02/24:

Correction de bug

Finalisation des details

Ecriture du Readme

Carnet de Bord NSI 2

Carnet de Bord NSI 3